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Информационная безопасность (Костромская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

ИБ (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Диденко Д.Н.Руководитель регионального проекта

начальник управления цифрового развития администрации

Костромской области

Фальчиков В.В.Администратор регионального проекта начальник отдела по защите информации

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области

"Информационное общество Костромской области"

Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры электронного

правительства Костромской области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

1.1

Обеспечение

безвозмездного

доступа гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления;

УСЛ

ЕД

- - - - -

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления;

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- 1

-

2

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Получение

сертификата

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

УСЛ

ЕД

- - - - -

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ой

кампани

и

3

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Костромская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.

3.1

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее – КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

УСЛ

ЕД

- - - - -

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

(далее – КИИ) в

соответствие с

требованиями

части 3 статьи 9

Федерального

закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ

«О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации», в рамках

которых Костромская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ.

Российской

Федерации», в

рамках которых

Костромская

область

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком

проектов по

закупке решений

для типовых

объектов КИИ.

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности.

4.1

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

УСЛ

ЕД

- - - - -

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

органами

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

субъекта Российской

Федерации и

муниципальной

собственности.

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

субъекта

Российской

Федерации и

муниципальной

собственности.

5

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области

5.1

Повышение уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

администрации

Костромской области

УСЛ

ЕД

- - - - -

 Повышение уровня

информационной

безопасности

характеризуется

комплексной

величиной,

состоящей из

нескольких

переменных.

Общепринятой

оценки уровня

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 30.12.202

4

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационной

безопасности не

существует.

Оценка уровня

информационной

безопасности

определяется

субъективным

показателем

трудозатрат

злоумышленника

на достижение

своих целей.

В целом мы

определяем

уровень

информационной

безопасности

следующими

факторами:

- наличием

уязвимостей в

системном и

прикладном

программном

обеспечении;

- возможность

несанкционирован
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ного доступа к

системам

управления

информационных

(автоматизированн

ых систем);

- возможность

перехвата

информации,

передаваемой

информации по

каналам связи, с

целью получения

доступа к ней (при

наличии свойства

конфиденциальнос

ти) или ее подмены

- нарушения

целостности.

Снижение

количества

уязвимостей в

программном

обеспечении, а

также их

критичности,

достигается путем

применения



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сертифицированых

программных

продуктов

уполномоченными

органами власти. В

первую очередь к

такому

программному

обеспечению

относятся

операционные

системы.

Уменьшение

возможности

несанкционирован

ного доступа также

достигается

использованием

сертифицированно

го системного

программного

обеспечения

(операционных сис

тем) или

накладных средств

защиты

информации.

Однако первый
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

способ является

более

эффективным.

Вторым

направлением

работы по

снижению

возможности

несанкционирован

ного доступа

является

использование

механизмов двух-

факторной

аутентификации.

Снижение

возможности

перехвата

информации,

передаваемой по

каналам связи,

достигается

широким

использованием

криптографически

х технологий, в

том числе и

использованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронных

цифровых

подписей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ИБ (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

1.1

Результат "Обеспечение

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления;"

Обеспечен безвозмездный доступ

гражданам Российской Федерации к

использованию российских средств

шифрования для электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и органами

местного самоуправления;

Фальчиков

В.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

01 03 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

2.1

Результат "Получение

сертификата безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Фальчиков

В.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Костромской

области

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

01 03 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

администрац

ии

Костромской

области

3

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Костромская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.

3.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ «О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Костромская область

осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и

выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов

Приведение уровня

информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры (далее –

КИИ) в соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации», в

рамках которых

Костромская область

осуществляет

Фальчиков

В.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

КИИ." категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ.

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

01 03 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

4

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности.

4.1

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной собственности."

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности.

Диденко Д.Н.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Диденко Д.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

02 ведомственна

я отчетность

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Диденко Д.Н.

30.12.2024

01 03 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Диденко Д.Н.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

5

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1

Результат "Повышение уровня

безопасности информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации

Костромской области"

 Повышение уровня

информационной

безопасности

характеризуется

комплексной величиной,

состоящей из нескольких

переменных.

Общепринятой оценки

уровня информационной

безопасности не

существует.

Оценка уровня

информационной

безопасности определяется

субъективным показателем

трудозатрат

злоумышленника на

достижение своих целей.

В целом мы определяем

уровень информационной

безопасности следующими

факторами:

- наличием уязвимостей в

системном и прикладном

программном обеспечении;

- возможность

несанкционированного

доступа к системам

управления

информационных

(автоматизированных

Фальчиков

В.В.

30.12.2024 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

отдела по

защите

информации

управления

цифрового

развития

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем);

- возможность перехвата

информации, передаваемой

информации по каналам

связи, с целью получения

доступа к ней (при наличии

свойства

конфиденциальности) или

ее подмены - нарушения

целостности.

Снижение количества

уязвимостей в программном

обеспечении, а также их

критичности, достигается

путем применения

сертифицированых

программных продуктов

уполномоченными

органами власти. В первую

очередь к такому

программному

обеспечению относятся

операционные системы.

Уменьшение возможности

несанкционированного

доступа также достигается

использованием

сертифицированного

системного программного

обеспечения

(операционных систем) или
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

накладных средств защиты

информации. Однако

первый способ является

более эффективным.

Вторым направлением

работы по снижению

возможности

несанкционированного

доступа является

использование механизмов

двух-факторной

аутентификации.

Снижение возможности

перехвата информации,

передаваемой по каналам

связи, достигается широким

использованием

криптографических

технологий, в том числе и

использованием

электронных цифровых

подписей.

5.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

области

5.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

5.1.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет об проведении

мероприятий по

повышению уровня

безопасности

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

администрации

Костромской области

-

Фальчиков

В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 2.33

4 Руководитель проекта Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 3

Повышение уровня безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Костромской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 3

Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления;

8 Ответственный за достижение Фальчиков В. В. начальник отдела по защите Диденко Д. Н. 10



результата регионального

проекта

информации

9 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

Получение сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Костромская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 3

15 Участник регионального

проекта

Фальчиков В. В. начальник отдела по защите

информации

Диденко Д. Н. 10

16 Участник регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 3


