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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,70 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,95 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,00 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 3,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 25,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов в

электронном виде

федеральной

государственной

информационной

системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (ПГС) и

(или) существующих

региональных и (или)

муниципальных

ведомственных

информационных

УСЛ

ЕД

- - - - -

Использование

Облачной

цифровой

платформы

оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов в

электронном виде

федеральной

государственной

информационной

системы

«Федеральный

реестр

государственных и

муниципальных

услуг (функций)»

(ПГС) и (или)

существующих

региональных и

(или)

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем,

интегрированных с

формами-

концентраторами

ЕПГУ

муниципальных

ведомственных

информационных

систем,

интегрированных с

формами -

концентраторами

ЕПГУ направлено

на достижение

основных

показателей

регионального

проекта.

2

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

2.1

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи

УСЛ

ЕД

- - - - -

Обеспечение

взаимодействия

между гражданами

и органами

государственной

власти с

использованием

платформы

обратной связи.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.01.202

1

- -- 1

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

1.1

0,005 667,30 0,000,00 0,00 5 667,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,005 667,30 0,000,00 0,00 5 667,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,005 667,30 0,000,00 0,00 5 667,300,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Обеспечено предоставление

приоритетных массовых социально

значимых, в том числе разрешительных

государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в

цифровом виде, в том числе в сфере

выборов, образования и здравоохранения,

в соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно

2.1

0,000,00 0,004 000,00 0,00 4 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,004 000,00 0,00 4 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,004 000,00 0,00 4 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 000,00 5 667,30 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 9 667,30

4 000,00 0,005 667,30 0,00 0,00 0,00 9 667,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в электронном виде

федеральной государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (ПГС) и (или)

существующих региональных и

(или) муниципальных

ведомственных информационных

систем, интегрированных с

формами- концентраторами

ЕПГУ"

Использование Облачной

цифровой платформы

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в электронном

виде федеральной

государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (ПГС) и (или)

существующих

региональных и (или)

муниципальных

ведомственных

информационных систем,

интегрированных с

формами -

концентраторами ЕПГУ

направлено на достижение

Качалова С.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основных показателей

регионального проекта.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны

примерные административные

регламенты предоставления

муниципальных услуг

"Предоставление разрешения на

условно разрешенный вид

использования земельного

участка или объекта

капитального строительства",

"Предоставление разрешения на

отклонение от предельных

параметров разрешенного

строительства, реконструкции

объекта капитального

строительства""

Прочий тип документа

Примерные

административные

регламенты.

-

Качалова С.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

1.1.2

Контрольная точка "Наполнены

справочники федеральной

государственной

информационной системы

"Единая система нормативно-

справочной информации" "

Прочий тип документа

Служебная записка о

наполнении справочников

федеральной

государственной системы

«Единая системы

нормативно-справочной

информации»

-

Качалова С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

1.1.3

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Качалова С.В.

01.10.2021

18 20 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация

административных регламентов

предоставления государственных

и муниципальных услуг,

организация предоставления

которых в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

запланирована на 2021 год "

Служебная записка ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечена

настройка сетевой связанности

региональной государственной

информационной системы

"Комплексная система

предоставления услуг населению

Костромской области" (КСКО) с

модулем выполнения

участниками информационного

взаимодействия

административных процедур

(действий) при предоставлении

государственных,

муниципальных и иных услуг,

исполнении государственных,

муниципальных и иных

функций, содержащихся в

разделах федеральной

государственной

информационной системы

Прочий тип документа

Заявка на установление

сетевой связанности с ПГС2

-

Новиков Я.А.

20.12.2021

18 15 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (ПГС)"

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация сведений о

государственных и

муниципальных услугах,

организация предоставления

которых в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

запланирована на 2021 год, в

региональной государственной

информационной системе "Реестр

государственных услуг

(функций) Костромской

области""

Прочий тип документа

Служебная записка.

-

Качалова С.В.

01.01.2022

20 16 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

1.1.6

Контрольная точка

"Организовано обучение

процессу предоставления

государственных и

муниципальных услуг в ПГС"

Прочий тип документа

Служебная записка об

организации обучения

процессу предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

ПГС

-

Качалова С.В.

20.12.2024

18 16 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

1.1.7

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Качалова С.В.

20.12.2024

15 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Нормативные правовые акты

Костромской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Костромской области, в том

числе административные

регламенты предоставления

государственных и

муниципальных услуг приведены

в соответствие с направленными

в Костромскую область

описаниями целевых состояний

предоставления услуг"

Нормативные правовые

акты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

2

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

2.1

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи"

Обеспечение

взаимодействия между

гражданами и органами

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи.

Диденко Д.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Платформа

обратной

связи

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Подключение к платформе

обратной связи всех

исполнительных органов

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти

Костромской области (создание

личных кабинетов)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

администрац

ии

Костромской

области

2.1.2

Контрольная точка

"Подключение к платформе

обратной связи администраций

городских округов,

муниципальных районов и

округов Костромской области

(создание личных кабинетов)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

30.09.2021

05 08 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2.1.3

Контрольная точка

"Подключение к платформе

обратной связи городских и

сельских поселений

муниципальных районов

Костромской области (создание

личных кабинетов) "

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

30.11.2021

06 09 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведение

апробации платформы обратной

связи в Костромской области"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

31.12.2021

06 09 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития

администрац

ии

Костромской

области

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечение

технической координации

деятельности участников

апробации платформы обратной

связи"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

31.12.2021

08 10 Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечение

технической координации

деятельности органов

государственной власти при

использовании платформы

обратной связи"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Данильченко

М.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

управления

цифрового

развития

администрац

ии

Костромской

области

-



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 8

2 Администратор регионального

проекта

Качалова С. В. начальник отдела правового и

методического обеспечения

административной реформы

Диденко Д. Н. 15

3 Администратор регионального

проекта

Новиков Я. А. заместитель директора Лебедев И. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Качалова С. В. начальник отдела правового и

методического обеспечения

административной реформы

Диденко Д. Н. 15

5 Администратор Новиков Я. А. заместитель директора Лебедев И. В. 15

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 8

7 Участник регионального

проекта

Данильченко М. В. начальник отдела проектного

управления

Диденко Д. Н. 1

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС) и (или)

существующих региональных и (или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами- концентраторами ЕПГУ

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Качалова С. В. начальник отдела правового и

методического обеспечения

административной реформы

Диденко Д. Н. 15



9 Участник регионального

проекта

Новиков Я. А. заместитель директора Лебедев И. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Лебедев И. В. директор Диденко Д. Н. 5


