
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Костромская

область)

Срок начала и

окончания проекта

Гальцев Денис Владимирович, Заместитель губернатора Костромской области

Иванов Сергей Владимирович, директор департамента агропромышленного комплекса Костромской областиРуководитель регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Петрушин Дмитрий Валерьевич, Первый заместитель директора департаментаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Костромской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 6,9 млн. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Костромская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 0,1000 0,1000 0,1000 0,2000 0,2000 0,2000Дополнительный

показатель

0,1000

1.2 Объем экспорта готовой пищевой

продукции, МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 2,8000 3,0000 3,6000 4,4000 5,4000 6,0000Дополнительный

показатель

2,1000

1.3 Объем экспорта прочей продукции

АПК, МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 0,3000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000Дополнительный

показатель

0,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего

экспортного развития и сбалансированный план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары,

производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые

показатели экспорта Костромской области)

ПриказДепартамента агропромышленного комплекса

Костромской областиСбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта продукции

АПК,включающий в себя:• целевые рынки, виды продукции

и механизмы ее продвижения, разработан

планпозиционирования и продвижения продукции АПК на

целевых рынках;• критерии и порядок отбора проектов,

направленных на увеличение выпуска продукцииАПК, в том

числе с высокой добавленной стоимостью;• ресурсное

обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота

по годам,ввод новых сельхозплощадей по годам);ввод новых

мощностей по производству и переработки продукции по

годам в разрезевидов продукции;• план реализации

продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта,

лет;• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой

продукции по годам вразрезе видов продукции, региона;•

описание необходимых изменений нормативно-правовой

базы для достиженияцелевых показателей проекта;•

комплексные экспортно-ориентированные объекты;• виды

продукции и приоритетные рынкизарубежных стран для

экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен,

ввозограничен), контрольные сроки для открытия доступа на

указанные рынки.

на 31.03.2019 - 1 шт

31.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Техническое и технологическое перевооружение

экспортоориентированных предприятий

Отчет в Минсельхоз России

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

1.3

Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на

внешних рынках.

Проведено исследование рынков в части продвижения

продукции АПК на внешние рынки. Разработана дорожная

карта продвижения продукции АПК - поэтапный план

реализации экспортной политики Костромской области.

на 30.08.2019 - 1 шт

30.08.2019

1.4

Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с

участием Костромских компаний АПК:

в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не

менее 1 ед.; 

в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не

менее 1 ед., 

в 2021 г. – количество сформированных коллективных

экспозиций Костромских компаний АПК на международных

выставках – не менее 1 ед.;

в 2022 г. –выставочно-демонстрационные мероприятия – не

менее 1 ед.,  

в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее

1 ед., 

в 2024 г. – количество сформированных коллективных

экспозиций Костромских компаний АПК на международных

выставках – не менее 1 ед.

Ежегодныйотчет в Минсельхоз России.Проведены

дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-

миссии исформированы коллективные экспозиции

Костромских компаний АПК на международных выставках.

на 31.12.2024 - 6 шт

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Иванов С. В. директор департамента

агропромышленного

комплекса Костромской

области

Гальцев Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Петрушин Д. В. Первый заместитель директора

департамента

Иванов С. В. 5

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрушин Д. В. Первый заместитель директора

департамента

Иванов С. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Замышляев А. Д. начальник отдела

растениеводства и

технической политики

Петрушин Д. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Кудрявцева Л. Д. начальник отдела

животноводства, племенной

работы и перерабатывающей

промышленности

Петрушин Д. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Митина Т. М.  Начальник отдела Кротов С. В. 10

Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрушин Д. В. Первый заместитель директора

департамента

Иванов С. В. 5
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8 Участник регионального

проекта

Кудрявцева Л. Д. начальник отдела

животноводства, племенной

работы и перерабатывающей

промышленности

Петрушин Д. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Волхонова Л. Л. Начальник отдела Иванов С. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Митина Т. М.  Начальник отдела Кротов С. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Замышляев А. Д. начальник отдела

растениеводства и

технической политики

Петрушин Д. В. 5

Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрушин Д. В. Первый заместитель директора

департамента

Иванов С. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Митина Т. М.  Начальник отдела Кротов С. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Кудрявцева Л. Д. начальник отдела

животноводства, племенной

работы и перерабатывающей

промышленности

Петрушин Д. В. 10

Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные

мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2021 г. – количество сформированных

коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.; в 2022 г. –выставочно-демонстрационные

мероприятия – не менее 1 ед., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 ед., в 2024 г. – количество сформированных

коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрушин Д. В. Первый заместитель директора

департамента

Иванов С. В. 5
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16 Участник регионального

проекта

Кудрявцева Л. Д. начальник отдела

животноводства, племенной

работы и перерабатывающей

промышленности

Петрушин Д. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Замышляев А. Д. начальник отдела

растениеводства и

технической политики

Петрушин Д. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Митина Т. М.  Начальник отдела Кротов С. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Волхонова Л. Л. Начальник отдела Иванов С. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Литовская Н. В. начальник отдела правовой и

кадровой работы

Кротов С. В. 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Костромская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего

экспортного развития и сбалансированный план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары,

производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые

показатели экспорта Костромской области)0

1

 

Приказ Департамента

агропромышленного комплекса

Костромской области

Сбалансированный план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК,

включающий в себя:

• целевые рынки, виды продукции и

механизмы ее продвижения,

разработан план позиционирования и

продвижения продукции АПК на

целевых рынках;

• критерии и порядок отбора

проектов, направленных на

увеличение выпуска продукции АПК,

в том числе с высокой добавленной

стоимостью;

• ресурсное обеспечение (в том числе

изменения структуры севооборота по

годам, ввод новых сельхозплощадей

по годам);

ввод новых мощностей по

производству и переработки

продукции по годам в разрезе видов

продукции;

• план реализации продукции в

разрезе товарной номенклатуры,

рынков сбыта, лет;

• расчет объемов перевозки и

хранения сырья и готовой продукции

по годам в разрезе видов продукции,

региона;

• описание необходимых изменений

нормативно-правовой базы для

достижения целевых показателей

проекта;

• комплексные экспортно-

ориентированные объекты;

 • виды продукции и

приоритетные рынки

зарубежных стран для

экспорта, статус

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

- 31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приоритетных рынков

(ввоз разрешен, ввоз

ограничен), контрольные

сроки для открытия

доступа на указанные

рынки.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2019

Разработка плана проведения исследований

рынков целевых стран импортеров

(экспортеров) и проведение исследований

рынков целевых стран.

1.1.1

Прочий тип документа

План проведения

исследования рынков

целевых стран

импортеров, отчет

РРП01.10.2018 Митина Т. М.,

Начальник отдела

31.12.2018

Определение целевых рынков, видов

продукции и механизмов ее продвижения

1.1.2

Прочий тип документа

Отчет в ведомственный

офис определяющий: 1.

приоритетные страновые

направления; 2. описание

востребованной на

целевых рынках

продукции; 3. оценку

рыночных возможностей

и конкурентоспособности;

5. требования по

омологации продукции

РРП01.01.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.01.2019

Разработка плана опережающего экспортного

развития по направлению "рыба и

морепродукты"

1.2.1

Прочий тип документа

План опережающего

экспортного развития по

направлению "рыба и

морепродукты"

РРП01.10.2018 Кудрявцева Л. Д.,

начальник отдела

животноводства,

племенной работы и

перерабатывающей

промышленности

31.01.2019

Разработка плана опережающего экспортного

развития по направлению "продукция пищевой

и перерабатывающей промышленности"

1.2.2

Прочий тип документа

План опережающего

экспортного развития по

направлению "продукция

пищевой и

перерабатывающей

промышленности"

РРП01.10.2018 Кудрявцева Л. Д.,

начальник отдела

животноводства,

племенной работы и

перерабатывающей

промышленности

31.01.2019

Разработка плана опережающего развития по

направлению "прочая продукция АПК"

1.2.3

Прочий тип документа

План опережающего

экспортного развития по

направлению "прочая

продукция АПК"

РРП01.10.2018 Кудрявцева Л. Д.,

начальник отдела

животноводства,

племенной работы и

перерабатывающей

промышленности

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

28.02.2019

Согласование подотраслевых планов

опережающие экспортного развития

1.3.1

Прочий тип документа

Согласование с

отраслевыми отделами

департамента АПК

Костромской области

РРП01.02.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

28.02.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2019

Утверждение подотраслевых планы

опережающего экспортного развития

1.4.1

Приказ Приказ

департамента АПК

Костромской области

РРП31.03.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2019

КТ: Документ опубликован1.5

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2019

Опубликование подотраслевых планов

опережающего экспортного развития

1.5.1

Прочий тип документа

Размещение

подотраслевых планов

опережающего

экспортного развития на

официальном сайте ДАПК

КО в сети "Интернет"

РРП31.03.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Техническое и технологическое перевооружение

экспортоориентированных предприятий0

2

Отчет в Минсельхоз

России

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Формирование плана технического и

технологического перевооружения

экспортоориентированных предприятий

отрасли АПК Костромской области

2.1.1

Прочий тип документа

Перспективный план

РРП01.07.2019 Замышляев А. Д.,

начальник отдела

растениеводства и

технической

политики

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Предоставление экспортоориентированным

предприятиям отрасли АПК государственной

поддержки на техническое и (или)

технологическое переоснащение

2.2.1

Прочий тип документа

Отчет в ведомственный

офис

РРП01.02.2020 Волхонова Л. Л.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Проведение переоснащения

экспортоориентированных предприятий

отрасли АПК Костромской области

2.3.1

Отчет Отчет в

ведомственный офис

РРП01.02.2020 Замышляев А. Д.,

начальник отдела

растениеводства и

технической

политики

31.12.2024

 Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на

внешних рынках. 0

3

Проведено исследование

рынков в части

продвижения продукции

АПК на внешние рынки.

Разработана дорожная

карта продвижения

продукции АПК -

поэтапный план

реализации экспортной

политики Костромской

области.

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

- 30.08.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.1

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.05.2019

Исследование рынков в части продвижения

продукции  АПК на внешние рынки

3.1.1

Прочий тип документа

Отчет в ведомственный

офис

РРП01.04.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан3.2

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.08.2019

Утверждение дорожной карты продвижения

продукции АПК Костромской области на

внешние рынки

3.2.1

Распоряжение

Распоряжение заместителя

губернатора Костромской

области

РРП31.05.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

30.06.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.3

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.08.2019

Согласование участников (соисполнителей)

дорожной карты продвижения продукции АПК

на внешние рынки

3.3.1

Прочий тип документа

Межведомственное

согласование

РРП31.05.2019 Митина Т. М.,

Начальник отдела

30.06.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)3.4

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.08.2019

Принятие дорожной карты продвижения

продукции АПК Костромской области на

внешние рынки

3.4.1

Распоряжение

Распоряжение заместителя

губернатора Костромской

области

РРП30.06.2019 Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован3.5

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.08.2019

Опубликование дорожной карты продвижения

продукции АПК Костромской области на

внешние рынки

3.5.1

Прочий тип документа

Опубликование в сети

"Интернет" на сайте

департамента АПК

Костромской области

РРП30.06.2019 Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

30.06.2019

 Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с

участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. –

дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в

2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее

1 ед., в 2021 г. – количество сформированных коллективных

экспозиций Костромских компаний АПК на международных

выставках – не менее 1 ед.; в 2022 г. –выставочно-

демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2023 г. –

количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 ед., в

2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций

Костромских компаний АПК на международных выставках – не

менее 1 ед.0

4

Ежегодный отчет в

Минсельхоз России.

Проведены

дегустационно-

демонстрационные

мероприятия, бизнес-

миссии и сформированы

коллективные экспозиции

Костромских  компаний

АПК на международных

выставках.

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Формирование перечня

выставочно-демонстрационных мероприятий с

участием костромских производителей

продукции АПК

4.1.1

Прочий тип документа

Перечень выставочно -

демонстрационных

мероприятий

РРП14.01.2019 Кудрявцева Л. Д.,

начальник отдела

животноводства,

племенной работы и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Предоставление государственной поддержки на

возмещение части затрат на проведение

международных выставок

4.2.1

Прочий тип документа

Отчет в ведомственный

офис

РРП01.07.2019 Волхонова Л. Л.,

Начальник отдела

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Петрушин Д. В.,

Первый заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Проведение выстовачно-демонстрационных

мероприятий с участием костромских

компаний АПК: 

в 2019 г. - дегустационно-демонстрационные

мероприятия не менее 1 ед.; 

в 2020 г. - выстовачно-демонстрационные

мероприятия не менее 1 ед.;

в 2021 г. - количество сформированных

коллективных экспозиций Костромских

компаний АПК на международных выставках -

не менее 1 ед.;

в 2022 г. - выстовачно - демонстрационные

мероприятия - не менее 1 ед.;

в 2023 г. - количество организованных

бизнес-миссий - не менее 1 ед.;

в 2024 г. - количество сформированных

коллективных экспозиций Костромских

компаний АПК на международных выставках -

не менее 1 ед.

4.3.1

Прочий тип документа

Отчет в ведомственный

офис

РРП01.01.2019 Кудрявцева Л. Д.,

начальник отдела

животноводства,

племенной работы и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Костромская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта рыбы и морепродуктов МЛН ДОЛЛАР

1 Эрб. = ∑Эфтс.рб + ∑Эрст.рб

где, Эфтс.рб - экспорт товаров

по данным таможенной

статистики внешней торговли

Костромской области по

товарной номенклатре

внешнеэкономической

деятельности по группам

показателей 1604, за отчетный

год; Эрст.рб - экспорт рыбы,

рыбопродуктов и

морепродуктов по данным

Костромастат по форме №8-

ВЭС-рыба за отчетный год.

Эрб - Экспорт рыбы

и морепродуктов,

МЛН ДОЛЛАР

Сведения

об

экспорте

рыбы,

рыбопрод

уктов и

морепрод

уктов

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млн. долл.

США
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта готовой пищевой продукции МЛН ДОЛЛАР
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Эпщ = ∑Эфтс.пщ где, Эфтс.пщ

- экспорт товаров по данным

таможенной статистики

внешней торговли

Костромской области по

товарной номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности по группам

показателей 1806, 1704, 1905,

1901, 0902, 2401 за отчетный

год.

Эпщ - Экспорт

готовой пищевой

продукции, МЛН

ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

а

взаимной

торговли

государст

в - членов

Таможенн

ого союза.

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Объем экспорта готовой

пищевой продукции, млн.

долл. США
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта прочей продукции АПК МЛН ДОЛЛАР
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Эпр = ∑Эфтс.пр1 + ∑Эфтс.пр2

где, Эфтс.пр1 - экспорт

товаров по данным

таможенной статистики

внешней торговли

Костромской области по

товарной номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности по группам

показателей в интервале с 01

по 24 не вошедшим в,

Эпр - Экспорт

продукции прочей

продукции, МЛН

ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

а

взаимной

торговли

государст

в - членов

Таможенн

ого союза.

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млн. долл.

США


