
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Костромская область)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области

Диденко Д.Н.Руководитель регионального проекта

начальник управления цифрового развития администрации

Костромской области

Орлова Е.П.Администратор регионального проекта заместитель начальника отдела проектного управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области

"Информационное общество Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 53,0000 57,0000 58,0000

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 56,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1

Оказано содействие

массовой подготовке

сотрудников органов

власти и органов

местного

самоуправления

Костромской области

цифровым

компетенциям и

технологиям, в том

числе отбор

претендентов из

числа

государственных и

муниципальных

служащих для

прохождения

программ повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1

Операторами по

переподготовке

кадров

реализованы

программы

повышения

квалификации,

подготовки и

переподготовки

руководителей и

специалистов

органов

исполнительной

власти, органов

местного

самоуправления

цифровым

навыкам и

технологиям

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Оказано содействие

гражданам в освоении

ключевых

компетенций

цифровой экономики

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1

Население

Костромской

области  прошли

обучение и

переобучение по

компетенциям

цифровой

экономики

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -1 1

-

1.3

Информационное

сопровождение

мероприятий

федерального,

регионального

проектов "Кадры для

цифровой экономики"

национальной

программы

"Цифровая экономика

Российской

Федерации"

УСЛ

ЕД

- - - 1 1

Организовано и

проведено

информационное

сопровождение

мероприятий

федерального,

регионального

проектов "Кадры

для цифровой

экономики"

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации"

2

Направление заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики,

информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии

2.1

Организация участия

общеобразовательных

организаций,

организаций

дополнительного

образования детей

Костромской области

в федеральных

конкурсных отборах и

грантовой поддержке,

направленной на

выявление и развитие

талантов в областях

математики,

информатики,

цифровых технологий

для развития

цифровой экономики

шт

- - 1 1 1

Общеобразователь

ные организации,

организации

дополнительного

образования детей

на   территории

Костромской

области

принимают

участие в

конкурсах на

получение

грантовой

поддержки

федерального

уровня

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -1 1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Направление заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики,

информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии

1.1

Результат "Организация участия

общеобразовательных

организаций, организаций

дополнительного образования

детей Костромской области в

федеральных конкурсных отборах

и грантовой поддержке,

направленной на выявление и

развитие талантов в областях

математики, информатики,

цифровых технологий для

развития цифровой экономики"

Общеобразовательные

организации,  организации

дополнительного

образования детей на

территории Костромской

области принимают участие

в конкурсах на получение

грантовой поддержки

федерального уровня

Морозов И.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомстенна

я отчетность

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Получены

гранты в форме субсидий на

проведение тематических смен в

сезонных лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной

математики, информатики,

цифровых технологий0"

 Получены гранты

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

гранты обучающимися

общеобразовательных

организаций, проявившими

особые способности и высокие

достижения в области

математики, физики,

информатики и цифровых

технологий "

 Получены гранты

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Получены

гранты в форме субсидий на

создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования

детей и (или) детских

объединений для углубленного

изучения математики и

информатики"

 Получены гранты

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

05 07 -

1.1.4

Контрольная точка "Получены

гранты школам, имеющим

лучшие результаты в области

математики и информатики и

цифровых технологий в целях

распространения своего опыта"

 Получены гранты

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Организация

направления заявок на получение

грантов обучающимися

общеобразовательных

организаций, проявившими

особые способности и высокие

достижения в области

математики, физики,

информатики и цифровых

технологий"

Отчет

Общеобразовательные

организации, организации

дополнительного

образования детей на

территории Костромской

области принимают участие

в конкурсах на получение

грантовой поддержки

федерального уровня

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Организация

направления заявок на получение

грантов в форме субсидий на

создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования

детей и (или) детских

объединений для углубленного

изучения математики и

информатики"

Отчет

Общеобразовательные

организации, организации

дополнительного

образования детей на

территории Костромской

области принимают участие

в конкурсах на получение

грантовой поддержки

федерального уровня

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.7

Контрольная точка "Организация

направления заявок на получение

грантов школам, имеющим

лучшие результаты в области

Отчет

Общеобразовательные

организации, организации

дополнительного

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

05 07 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

математики и информатики и

цифровых технологий в целях

распространения своего опыта"

образования детей на

территории Костромской

области принимают участие

в конкурсах на получение

грантовой поддержки

федерального уровня

1.1.8

Контрольная точка "Организация

направления заявок на получение

грантов в форме субсидий на

проведение тематических смен в

сезонных лагерях для

школьников по передовым

направлениям дискретной

математики, информатики,

цифровых технологий"

Отчет

Общеобразовательные

организации, организации

дополнительного

образования детей на

территории Костромской

области принимают участие

в конкурсах на получение

грантовой поддержки

федерального уровня

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

2.1

Результат "Оказано содействие

массовой подготовке

сотрудников органов власти и

органов местного

самоуправления Костромской

области цифровым компетенциям

и технологиям, в том числе отбор

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

Операторами по

переподготовке кадров

реализованы программы

повышения квалификации,

подготовки и

переподготовки

руководителей и

специалистов органов

исполнительной власти,

органов местного

Диденко Д.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки"

самоуправления цифровым

навыкам и технологиям

вует вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 Сформирован список для

прохождения обучения

-

Орлова Е.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Обучение сотрудников

органов власти и органов

местного самоуправления

Костромской области

цифровым компетенциям и

технологиям

-

Гуссар М.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Сформирован список для

прохождения обучения

-

Орлова Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обучение сотрудников

органов власти и органов

местного самоуправления

Костромской области

цифровым компетенциям и

технологиям

-

Гуссар М.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.2

Результат "Оказано содействие

гражданам в освоении ключевых

компетенций цифровой

экономики"

Население Костромской

области  прошли обучение

и переобучение по

компетенциям цифровой

экономики

Диденко Д.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомстенна

я отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "В

Костромской области

функционирует бесплатный

онлайн-сервис непрерывного

образования для различных слоев

трудоспособного населения,

направленного на формирование

ключевых компетенций

цифровой экономики "

 Наличие цифровых

сервисов, учитывающих

специфику региональной

экономики

-

Диденко Д.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "В

Костромской области начала

действовать государственная

система стимулирующих выплат

(персональный цифровой

сертификат от государства) на

обучение компетенциям

цифровой экономики "

 Организованы курсы,

запись на которые

организована на основании

персональных цифровых

сертификатов

-

Диденко Д.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Реализованы

методические рекомендации с

требованиями к базовой модели

компетенций и перечню

ключевых компетенций

цифровой экономики с учетом

потребностей Костромской

 Методические

рекомендации с

требованиями к базовой

модели компетенций и

перечню ключевых

компетенций цифровой

экономики для всех

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" направлений высшего и

среднего

профессионального

образования с учетом

потребностей Костромской

области, преемственные по

отношению к системе

общего образования

2.2.4

Контрольная точка

"Образовательные организации

всех уровней образования

используют персональные

профили компетенций

обучающихся и обеспечивают

персональные траектории их

развития, используя все виды

деятельности и формы обучения,

в том числе сетевое

взаимодействие, в соответствии с

требованиями цифровой

экономики"

 В образовательных

организациях для каждого

обучающегося созданы

условия по наполнению

профиля компетенций и

выстраиванию

персональной траектории

развития, в том числе с

учетом их

профессионального

самоопределения

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

своевременная подготовка

специалистов в соответствии с

потребностями цифровой

экономики"

 Обеспечена подготовка

специалистов в

соответствии с

потребностями цифровой

экономики

-

Диденко Д.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведена

апробация модели центра

ускоренной подготовки на базе

ФГБОУ ВО "Костромской

государственный университет",

реализующего программы

различной длительности на

материале реальных

производственных процессов

совместно с компаниями

цифровой экономики"

 Создана возможность

быстрого и массового

освоения ключевых

компетенций цифровой

экономики на базе центров

ускоренной подготовки

-

Наумов А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.7

Контрольная точка "В

Костромской области

функционирует бесплатный

онлайн-сервис непрерывного

образования для различных слоев

трудоспособного населения,

направленного на формирование

ключевых компетенций

цифровой экономики "

Отчет Создана возможность

быстрого и массового

освоения ключевых

компетенций цифровой

экономики

-

Диденко Д.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая отчетность

-

2.2.8

Контрольная точка "В

Костромской области действует

государственная система

стимулирующих выплат

(персональный цифровой

Отчет Создана возможность

быстрого и массового

освоения ключевых

компетенций цифровой

экономики

-

Орлова Е.П.

31.12.2021

05 07 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сертификат от государства) на

обучение компетенциям

цифровой экономики "

2.2.9

Контрольная точка "Организация

работы в рамках федеральных

методических рекомендаций с

требованиями к базовой модели

компетенций и перечню

ключевых компетенций

цифровой экономики с учетом

потребностей Костромской

области"

Отчет Организована работа

в рамках федеральных

методических

рекомендаций с

требованиями к базовой

модели компетенций и

перечню ключевых

компетенций цифровой

экономики для всех

направлений высшего и

среднего

профессионального

образования с учетом

потребностей Костромской

области, преемственные по

отношению к системе

общего образования

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

06 08 Ведомственн

ая отчетность

-

2.2.10

Контрольная точка

"Образовательные организации

всех уровней образования

используют персональные

профили компетенций

обучающихся и обеспечивают

персональные траектории их

развития, используя все виды

деятельности и формы обучения,

в том числе сетевое

Отчет В образовательных

организациях созданы

условия по наполнению

профиля компетенций и

выстраиванию

персональной траектории

развития, в том числе с

учетом их

профессионального

самоопределения

-

Морозов И.Н.

31.12.2021

07 09 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействие, в соответствии с

требованиями цифровой

экономики"

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечена

своевременная подготовка

специалистов в соответствии с

потребностями цифровой

экономики"

Отчет Обеспечена

подготовка специалистов в

соответствии с

потребностями цифровой

экономики0

-

Диденко Д.Н.

31.12.2021

08 10 Ведомственн

ая отчетность

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведена

апробация модели центра

ускоренной подготовки на базе

ФГБОУ ВО "Костромской

государственный университет",

реализующего программы

различной длительности на

материале реальных

производственных процессов

совместно с компаниями

цифровой экономики"

Отчет Создана возможность

быстрого и массового

освоения ключевых

компетенций цифровой

экономики на базе центров

ускоренной подготовки

-

Наумов А.Р.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3

Результат "Информационное

сопровождение мероприятий

федерального, регионального

проектов "Кадры для цифровой

экономики" национальной

программы "Цифровая экономика

Российской Федерации""

Организовано и проведено

информационное

сопровождение

мероприятий федерального,

регионального проектов

"Кадры для цифровой

экономики" национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

Жабко И.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан план

информационного

сопровождения

мероприятий федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Жабко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организовано

освещение мероприятий

федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в

региональных средствах

массовой информации

-

Жабко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан план

информационного

сопровождения

мероприятий федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

-

Жабко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организовано

освещение мероприятий

федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в

региональных средствах

массовой информации

-

Жабко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан план

информационного

сопровождения

мероприятий федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Жабко И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организовано

освещение мероприятий

-

Жабко И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в

региональных средствах

массовой информации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан план

информационного

сопровождения

мероприятий федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Жабко И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организовано

освещение мероприятий

федерального,

регионального проектов

«Кадры для цифровой

экономики» национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в

региональных средствах

-

Жабко И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

массовой информациивует вует



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Е. П. заместитель начальника

отдела проектного управления

Диденко Д. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Е. П. заместитель начальника

отдела проектного управления

Диденко Д. Н. 20

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов власти и органов местного самоуправления Костромской области цифровым

компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Орлова Е. П. заместитель начальника

отдела проектного управления

Диденко Д. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Гуссар М. П. консультант Пронин К. В. 1

Организация участия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей Костромской области в федеральных

конкурсных отборах и грантовой поддержке, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых

технологий для развития цифровой экономики

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 16



проекта

8 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 7

Оказано содействие гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Диденко Д. Н. начальник управления

цифрового развития

администрации Костромской

области

Маков Ю. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Орлова Е. П. заместитель начальника

отдела проектного управления

Диденко Д. Н. 20

11 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 16

12 Участник регионального

проекта

Наумов А. Р. Ректор Котюков М. М. 2

13 Участник регионального

проекта

Ершов В. Н. первый проректор Наумов А. Р. 2

14 Участник регионального

проекта

Жабко И. В. директор департамента Фишер А. А. 3

15 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 7

Информационное сопровождение мероприятий федерального, регионального проектов "Кадры для цифровой экономики" национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жабко И. В. директор департамента Фишер А. А. 3

17 Участник регионального

проекта

Жабко И. В. директор департамента Фишер А. А. 3


